附件 4
常州市农村水利工程项目建设管理暂行细则
第一条 为进一步加强和规范市级财政补助资金项目的建设管理，提高财政资金使用绩效，制定本暂行细则。
第二条 本细则适用于市级财政资金补助的农村水利建设项目，包括先建后补、示范引导等项目。
第三条 市级财政资金支持的项目，必须严格按照批准的实施方案（初步设计）组织实施，并符合水利行业的有关技术标准和规程、规范。项目实施方案（初步设计）须为具有水利设计资质的单位编制。其内容要包括项目基本情况、建设的必要性与可行性、建设标准、建设内容、概算及编制情况、项目建设管理等。
第四条 市财政、水利部门根据当年财政资金预算下发项目申报指南，各地根据项目申报指南，开展项目论证、审核、筛选并申报项目。
第五条 市级财政资金补助的农村水利建设项目要建立健全项目管理机制，实行项目法人责任制、招标投标制、项目公示制、建设监理制、合同管理制、安全生产责任制、工程建设廉政责任制、工程审计制、竣工验收制，积极实施县级统一组织的项目招投标制、监理制、审计制。
（1）项目法人责任制。所有申报项目均应成立项目法人，明确项目法人法定代表人、技术负责人、财务负责人。由项目法人对项目实施全过程负责。市级补助的项目须镇级以上成立项目法人，并报县级水行政主管部门备案。
（2）招标投标制。所有项目均应按照招投标有关规定执行，招标报告须报县级水行政主管部门备案。
（3）项目公示制。所有立项项目必须在项目附近交通道路旁设立项目公示牌，标明项目名称、建设内容、项目参建单位等内容，接受社会监督。
（4）建设监理制。所有项目必须委托具有水利资质的监理单位按照规范开展监理活动。
（5）合同管理制。项目法人应和项目勘测设计、监理、设备制造、施工、第三方检测等单位签订合同，并加强合同管理，保障项目顺利实施。
（6）工程审计制。市级补助项目申请验收前必须有县级审计部门或者中介机构出具的项目决算审计报告。
（7）竣工验收制。项目完成后,项目法人应及时组织参建单位撰写工作报告（工作报告格式参见《水利水电建设工程验收规程（SL223-2008）》），整理档案资料，并向辖市、区水利部门提出书面验收申请。市级财政资金补助的项目竣工验收采取分级验收制度。对市级批复实施方案的项目，由辖市、区水利部门核查后申请市级验收。市级验收由市水利局组织，辖市、区水利部门参加。辖市、区批复实施方案的项目由县级水利部门组织竣工验收，县级水利部门接到申请后，应认真开展资料和现场复核，组织竣工验收，并确保验收质量。所有竣工验收都必须出具验收鉴定书，县级验收的项目要及时将竣工验收鉴定书上报市级主管部门，市级适时组织抽查。
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